

[地域イベント再生事業]
森の国ホテルを舞台とした、子どもたちを対象としたEnglish Campの企画／運営
受入れ人数 3～4名

			詳細	宿泊先
8月	12日	月・祝	福山への移動日	福山オリエンタルホテル（福山OH）
	13日	火	オリエンテーション&ゴール設定	福山OH
	14日	水	ANCHOR関連企業様への見学 (数社様への訪問予定：調整中)	福山OH
	15日	木	福山から愛媛県松野町へ移動 (途中、道の駅などを見学)	宇和島オリエンタルホテル（宇和島OH）
	16日	金	English Camp関係者へ挨拶 (関係者とのコミュニケーション)	宇和島OH
	17日	土	休み	宇和島OH
	18日	日	English Camp準備日	宇和島OH
	19日	月	開催①	森の国ホテル（調整中）
	20日	火	開催②	森の国ホテル（調整中）
	21日	水	開催③&振り返り	宇和島OH
	22日	木	休み	宇和島OH
	23日	金	企画立案	宇和島OH
	24日	土	企画立案	宇和島OH
	25日	日	企画立案	宇和島OH
	26日	月	休み	宇和島OH
	27日	火	English Camp準備日	宇和島OH
	28日	水	開催①	森の国ホテル（調整中）
	29日	木	開催②	森の国ホテル（調整中）
	30日	金	開催③&振り返り	宇和島OH
	31日	土	休み	宇和島OH
9月	1日	日	振り返り&企画立案	宇和島OH
	2日	月	振り返り&企画立案	宇和島OH
	3日	火	発表	帰宅

上記スケジュールは、現段階での一例でございます。キャンプ日程によって、休日は変わっていきます。
 スケジュール確定次第に、順次、情報共有をさせていただきます。
 受け入れ側として、1週間に2日の休み確保など、インターン生の就業環境に最大限の配慮を致します。